

## บทสรุปผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 451,245,939.42 บาท ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส 4 มีผลเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 375,147,314.68 บาท คงเหลือ 76,098,624.74 คิดเป็นร้อยละ 83.14 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ประเภทงบประมาณ   | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 | คงเหลือ              | ร้อยละการเบิกจ่าย | กันเงินไว้เบิกเหลือในปี | คงเหลือสุทธิ         |
|--|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน  | 317,514,879.42             | 280,694,305.53          | 36,820,573.89        | 88.40             | 34,771,106.50           | 2,049,467.39         |
| เงินรายได้ (ปกติ)                                      | 71,880,100.00              | 63,595,410.22           | 8,284,689.78         | 88.47             | 3,686,003.20            | 4,598,686.57         |
| เงินรายได้ (บัณฑิตวิทยาลัย)                            | 15,683,520.00              | 4,918,697.20            | 10,764,822.80        | 31.36             | 5,189,598.00            | 5,575,224.80         |
| เงินรายได้ (โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี) | 12,554,000.00              | 9,310,316.47            | 3,243,683.53         | 74.16             | -                       | 3,243,683.53         |
| เงินรายได้สะสม   | 33,613,440.00              | 16,628,585.26           | 16,984,854.74        | 49.47             | 11,360,877.00           | 5,623,977.74         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                     | <b>451,245,939.42</b>      | <b>375,147,314.68</b>   | <b>76,098,624.74</b> | <b>83.14</b>      | <b>55,007,584.70</b>    | <b>21,091,040.03</b> |

จากรายงานดังกล่าวข้างต้น งบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 100 เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคดังนี้

1. มหาวิทยาลัยดำเนินการกันเงินเหลือมปีไว้ค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน และจากการวิเคราะห์แล้วพบว่า ขั้นตอนทางพัสดุที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก คือ การจัดทำร่างขอบเขตงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯ เนื่องจากต้องดำเนินการเป็นไปด้วยความรัดกุม รวมถึงต้องดำเนินการตามกระบวนการทางพัสดุด้วยความรอบคอบด้วย จึงส่งผลให้ได้รับจ้างล่าช้า

**แนวทางแก้ไข :** 1. มหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน

2. กำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินการทางพัสดุอย่างใกล้ชิด

2. งบประมาณเงินรายได้ (บัณฑิตวิทยาลัย) เบิกจ่ายได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจาก ทางบัณฑิตมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19